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Förslag: Uppdragsbeskrivning uppföljningsgrupp
Se även Leaderstrategin kapitel 12 för allmän beskrivning av uppdraget. 
Gruppen består av 3 ledamöter från LAG (1/sektor) samt ev representant för Region Jämtland Härjedalen. VL är adjungerad. Gruppen rapporterar till LAG via AU, och föreslår eventuella åtgärder. 
Uppdragsbeskrivning för uppföljningsgruppen utöver det som finns i Leaderstrategin kapitel 12 samt tabell:
· Möte 1g/år 
· Titta på "projektportföljen" och göra en analys utifrån hur mycket som är beviljat/insatsområde. Analysera om spridningen ser bra ut. Behövs någon åtgärd?
· Titta på "projektportföljen" och göra en analys utifrån hur mycket som är beviljat/fond. Analysera om spridningen ser bra ut. Behövs någon åtgärd? 
· Se över övergripande målen i förhållande till beviljade projekt. Analysera om beviljade projekt verkar leda mot dessa mål. Behövs någon åtgärd?
· Se över horisontella målen i förhållande till beviljade projekt. Analysera om beviljade projekt verkar leda mot dessa mål. Behövs någon åtgärd?
· Vartannat år: Genomför R3-analys - är män eller kvinnor överrepresenterade bland projektägare, projektledare eller bland projektens målgrupper? Alternativt: Genomför R3-analys på LAG:s arbete. Är arbetet i LAG jämbördigt uppdelat?
· Bedöm om någon riktad insats behövs för att förverkliga strategin (utlysning, initiera LAG-ägt projekt, någon slags revidering av strategin, någon slags revidering av urvalskriterier, någon slags revidering av arbetssättet i stort). 
· Se över statistik för indikatorer (det systemet som drar statistik ur Flit är inte klart ännu), fungerar mätningen som det är tänkt?


Tidplan för LAG:s uppföljning (Bilaga 9 i Leaderområdets utvecklingsstrategi)
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	EU-rapporter, som Jordbruksverket ska leverera
	
	Årsrapport (grundversion)
	Årsrapport (utökad version)
	Årsrapport (grundversion)
	Årsrapport (utökad version)
	Årsrapport (grundversion)
	Årsrapport (grund-version)
	Årsrapport (grundversion)
	Årsrapport (grund-version)
	Slututvärdering

	LAG ska bidra med underlag/uppgifter
	
	Ja
	Ja
	Ja
	Ja
	Ja
	Ja
	Ja
	Ja
	Ja

	Förberedelser
	Identifiera behov av information/uppgifter
	Översyn av tillgången på data
	
	Översyn av tillgången på data
	
	
	
	Översyn av tillgången på data
	
	

	
	Gå igenom och bestäm datakällor
	Komplettera
	
	Komplettera
	
	
	
	Komplettera
	
	

	
	Planera insamlingen av uppgifter och skapa riktlinjer riktade till projekten
	
	
	Översyn av insamlingen av data
	
	Översyn av insamling av data
	
	Riktlinjer till projekten inför slutredovisning och slututvärdering
	
	

	
	
	Fortlöpande koordinering av uppföljning och utvärdering och bidrag till årsrapporter

	Aktiviteter på LAG/strateginivån
	Förberedelse och koordinering av aktiviteter (del i att klara ovanstående databehov)
	Årlig uppföljning av strategin
	Årlig uppföljning av strategin
	Årlig uppföljning av strategin
	Årlig uppföljning av strategin
	Årlig uppföljning av strategin
	Årlig uppföljning av strategin
	Årlig uppföljning av strategin
	Årlig uppföljning av strategin
	

	
	
	Inledande uppföljning av genomförande
	Fortsatt uppföljning av genomförande
	Resultatanalys
	
	Resultatanalys
	
	Uppdatering av resultat
	
	Effektanalyser

	
	
	
	Genomgång utifrån tillgängliga uppgifter
	Genomgång av utvärderingsbehov
	
	
	
	
	
	

	Styrning
	Upprätta styrgrupp bestående av 3 LAG-ledamöter, en från varje sektor, samt ev resursperson från Region Jämtland Härjedalen.. 3R-analys/metodik.
	Direktiv för översyn/gransk-ning av uppstart
3R-analys, metodik.
	Direktiv för översyn/gransk-ning av genomförande 

	Direktiv för översyn/granskning av strategin och ev. revidering av strategin. 
3R-analys.
	
	3R-analys.
	
	Direktiv för uppdatering av strategins resultat
	
	Direktiv för utvärdering av strategins effekter
3R-analys.

	Praktiskt genomförande
	Resursplanering. Bestäm utvärderings- ämnen (specifika för LAG/strategin)
	Verkställa uppföljning och ev. översyn

	Verkställa uppföljning och ev. översyn
Resultatanalys
	Verkställa uppföljning och ev. översyn
Resultatanalys
	Verkställa uppföljning, självutvärdering och ev. översyn
Resultatanalys
	Verkställa uppföljning och ev. översyn
Resultatanalys
	Resultatanalys
	Verkställa självutvärdering 
	Utvärdering klar
	Slutrapport
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Möten: 3pers x 200kr x 8 tim x 10 möten 		48 000:- 
Resor: 				   2000:-  
                                                                                    __________
Total budget för gruppen: 10 heldagsmöten inkl resor 	50 000:-
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